Id	Opgavetils	Opgavenavn	Varighed	Startdato
1		Faaborg Midtfyn Kommune	267 dage	on 24-06-15
2		**Fase 1: Opstart og planlægning**	**74 dage**	**on 24-06-15**
3		Politisk behandling	1 dag	on 24-06-15
4		Møde m. klynge og kommune	1 dag	on 12-08-15
5		Samarbejdeaftale underskrives	6 dage	on 12-08-15
6		Kommunikation af projektet, borgermøde	1 dag	to 17-09-15
7		Etablering af styregruppe	1 dag	ma 05-10-15
8		**Styregruppemøder**	**194 dage**	**ma 05-10-15**
9		Styregruppemøde oktober	0 dage	ma 05-10-15
10		Styregruppemøde november	0 dage	ti 03-11-15
11		Styregruppemøde december	0 dage	to 03-12-15
12		Styregruppemøde januar	0 dage	ma 11-01-16
13		Styregruppemøde februar	0 dage	ti 02-02-16
14		Styregruppemøde marts	0 dage	on 02-03-16
15		Styregruppemøde april	0 dage	to 07-04-16
16		Styregruppemøde maj	0 dage	ma 02-05-16
17		Styregruppemøde juni	0 dage	ti 07-06-16
18		**Fase 2: Dataindsamling og kommunikation**	**67 dage**	**ma 05-10-15**
19		En geografisk og demografisk beskrivelse	50 dage	ma 05-10-15
20		Facilitetsundersøgelse	50 dage	ma 05-10-15
21		Fokusgruppeinterview	50 dage	ma 05-10-15
22		Borgerundersøgelse	50 dage	ma 05-10-15
23		Udarb. af kommunikationsstrategi	43 dage	ma 05-10-15
24		Etablering af kommunikationsplatform	67 dage	ma 05-10-15
25		Rapport som opsamling på dataindsamling	67 dage	ma 05-10-15
26		**Fase 3: Strategisk fundament**	**35 dage**	**ti 05-01-16**
27		Vison, strategi og indsatsområder	34 dage	on 06-01-16
28		Præsentation på borgermøde	0 dage	ma 22-02-16
29		**Fase 4: Indsatsområder beskrives**	**72 dage**	**ma 22-02-16**
30		Arbejde med handleplaner	72 dage	ma 22-02-16
31		**Fase 5: Udviklingsplan og forankring**	**23 dage**	**ti 31-05-16**
36		Sekretariatet udarbejder udviklingsplan	16 dage	ti 31-05-16
37		Forankring af projektet		ti 21-06-16



Project: Simple Project Plan
Date: ti 20-10-15

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	